martedì 12.01.2016

LA LETTERA DEL POLVERONE

## DIETRO A QUEI LAVORI SPUNTA L'IPOTESI TRUFFA AI DANNI DELL'UE

Mi volevano

costringere

del livello di

a firmare

di rimuovermi in tutta

delle ditte

Ouesta è la lettera che l'ingegner Giampiero De Michelis, fino al 21 dicembre scorso direttore dei lavori del costruendo People Mover, ha inviato al sindaco Marco Filippeschi.

a presente per informarla di un fatto molto gra-🛾 ve che si è verificato. Come saprà, l'opera è cofinanziata dalla Comunità Europea, e tale finanziamento è condizionata al raggiungimento di uno

stato di avanzamento fisico dei lavori e quindi economico pari al 50% dell'im-verbali che non potevo porto lavori, entro il 31 di- condividere. Ecco perché cembre 2015. hanno deciso Tra le cause, la scarse qualità e livello della fretta dalla direzione progettazione, che ha portato alla sostituzione del progettista dell'opera, lo scarso im- ${}^{\rm piego\,di\,perso-}\,\, carenza\,di\,personale$ diretto del consorzio impiegato nelle opere Clia che do- eritardi nei pagamenti vrebbe occuparsi dell'esela subappaltatrici cuzione, scelta dei subappaltatori

non in grado di svolgere il lavoro nei tempi e nei modi previsti (basta leggere i vari richiami, da ultimo la richiesta di allontanamento fatta dal sottoscritto alla ditta Bit/Brixia per gravi negligenze nell'esecuzione dei lavori e per l'assenza delle più elementari norme di sicurezza). A ciò vanno aggiunti i ritardi nei pagamenti verso gli stessi subappaltatori che certo hanno aumentato tali rischi. Tutto quanta sopra non permetteva dl raggiungere l'obiettivo prefissato per il 31dicembre; per evitare questo e non perdere il finanziamento europeo, la Pisa Mover (Condotte S.p.A. e Leitner S.p.A., nelle persone dell'ing. Picca e del dott. Aprea) e la Clia, nella persona dell'ing. Firpo, in accordo con il responsabile del procedimento, ing. Fiorindi, hanno voluto cambiare le modalità di reda-

zione della contabilità, modificando le schede contabili. Tale modifica gli consentiva di non mostrare la mancanza di certe lavorazioni o di inserire in contabilità delle forniture che dovrebbero essere contabilizzate solo in parte, e solo se a piè d'opera, cioè disponibili in cantiere, o in casi eccezionali in stabilimento, previa verifica della direzione lavori e/o del responsabile del proce-

dimento. Tale verifica non è stata fatta né da me né dai mio personale. Fino al giorno 21, infatti, non esistono verbali di accertamento da me sottoscritti. La mia indisponibilità a sottoscrivere verbali e quin-Scarsa qualità di a non procedere alla contaprogettazione, bilizzazione di quantità non eseguite e/o non disponibili, ha avuto come conseguenza la revoca del mio incarico, la mia sostitu-

zione immediata. Con la massima celerità, il giorno 18 dicembre veniva comunicata la mia revoca, il 21 subentrava l'ingegner Cocciante, che veniva prontamente gradito e firmava nello stesso giorno la contabilità. Tra l'altro, il mio sostituto l'ing. Cocciante, non ha i requisiti per svolgere tale incarico, in quanto non ha mai ricoperto tale ruolo in opere almeno paragonabili al People Mover, ma solo incarichi di direttore operativo; mi risulta sia inoltre il direttore operativo del tristemente noto viadotto Scorciavacche in Sicilia. Affido questa mia lettera a Lei, signor sindaco, al fine di scongiurare il perpetrarsi di questa truffa ai danni della Comunità Europea e di creare nocimento all'immagine del Comune di Pisa.

> Ingegner Giampiero De Michelis

