la Repubblica FIRENZE

IL CASO IL TRATTO FIRENZE SUD E INCISA

Terza corsia: un anno in più

Si allungano i tempi per l'ampliamento della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa. Potrebbe volerci un anno in più per completare quel tratto di autostrada. Il motivo dello slittamento è legato a una modifica delle norme sul codice degli appalti. Tra l'altro, infatti, si è previsto di ridurre la possibilità dei concessionari di appaltare a una propria controllata, senza bando di gara, parte dei lavori. La percentuale era del 40%, adesso è del 20%. Così il ministero della Infrastrutture ha ritenuto non esserci più le condizioni per affidare il lotto 2 della Firenze Sud- Incisa a una sua controllata che si chiama Pavimental.



Cantieri della Terza corsia

Verrano dunque avviate delle procedure di gara per la fine dell'anno e le attività, si stima, potranno partire entro i primi mesi del 2019. Ci vorrà quindi un anno in più del previsto per arrivare in fondo al lotto 2, seguendo comunque sempre lo stesso progetto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.