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OPERE & POLEMICHE

L’ESTATE stafinendo e del ban-
do per la gara (di evidenza euro-
pea) per abbattimento del Mise-
ricordia e Dolce non ¢’¢ ancora
Pombra. Eppure 'Asl a meta giu-
gno aveva la speranza di disegna-
re entro la fine del mesi estivi un
quadro chiaro riguardo al piano
per la demolizione delle mura del
vecchio ospedale, che dovra cede-
re 1l passo alla nascita del primo
grande parco urbano della citta.
Niente da fare: Pattesa pud prose-
guire. E sommarsi ai ritardi prece-
denti gia accumulati. Sta di fatio
che il progetto per la demolizione
del Misericordia ¢ Dolce ¢ stato
consegnato all’Asl Toscana Cen-
troil 12 giugno dal progettista in-
caricato. La gara d’appalto euro-
pea sara di circa tre milioni di eu-
ro. Ma per adesso lasituazioneap-
pare stagnante: tutto & fermo per
quanto riguarda Pambito
dell’azienda  sanitaria, finita
nell'impasse anche a causa del
commissariamento. della stessa.

DAL PRIMO di agosto Emanue-
Ie Gori ¢ stato infatti nominato
dal presidente della giunta regio-
nale, Enrico Rossi, commissario
dell’Asl Toscana Centro con il
ruole di direttore generale. Per il
resto sono decaduti sia il direttore
sanitario che quello-amministrati-
vo; resta in carica invece il diretto-
re dei servizi sociali. Non solo: un
nuovo intoppo (ma che secondo
quanto precisano dall’Asl non
avrebbe inciso pit di tanto sui
tempi) € emerso negli ultimi mesi
dedicati alle operazioni di bonifi-

Bonifica piu lunga dopo
il rinvenimento di 3 km
di amianto occulto nella
fasciatura delle tubature

ca e di smantellamento del mate-
riali dell’ex ospedale destinati al-
lo smaltimento, come ad esempio
Pamianto. Nel corso delle verifi-
chechesono statecondotte in tut-

QUATTRO MES! GIA SFORATI

A GIUGNO 51 ERAACCUMULATO UN RITARDO

DI 120 GIORNI RISPETTO ALL'INIZIALE TABELLA
DI MARCIA. IL PROGETTO DI-ABBATTIMENTO
CONSEGNATO ALL'ASL TOSCANA CENTRO

EX ospedale, 1 ritardi s1 accumulano
La strada per 1l Parco ¢ ancora lunga

Demolizione: manca il bando di gara. Tutto rimandato a settembre

i gli spazi dell’ex nosocomio, so-
no stati trovati oltre tre chilome-
iri di amianto occulto nella fascia-
tura delle tubature del riscalda-
mento. Bisogna ricordare che la
demolizione che riguarderi il Mi-
sericordia e Dolce ¢ acarattere se-
lettivo: il che significa che si trat-
tera di un’operazione tesa al recu-
pero massimo dei materiali, Per
questo & stato necessario analizza-
re le varie tipologie di inerti e di
infissi presenti, anche tramite spe-
cifiche verifiche e con 'utilizzo di
di carotaggi. Per le opere didemo-
lizione degli edifici del Misericor-
diae Dolce, a giugno'scorso, si era-
no accumulati gia quattro mesi di
ritardi. E oggi ancora non si sa
niente del bando per indire la ga-
ra. Pud darsi che qualche notizia
in pit filtri nei primi dieci giorni
di settembre, quando Asl e ammi-
nistrazione comunale (che porte-
ra avanti il progetto del parco ur-
bano) riveleranno insieme il nuo-
vo cronoprogramma di questo in-
tervento urbanistico che cambie-
rail volto di una parteimportante
della citta. I’obbiettivo, almeno
quello dell’azienda sanitaria, & i
aprire il cantiere all’inizio del
2018 e consegnarlo nel gennaio
2015,

Sara Bessi
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La presentazione dei rendering del nuovo parco urbano che sorgera al posto del Misericordia e Dolce
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