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Tram, il via @ un rebus
la linea 3 forse a giugno
la 2 slitta a settembre
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Tramvia, la linea 2 sforera i tempi

Nell'incontro con Gest il sindaco Nardella strappa I'impegno a rispettare la scadenza del 30 giugno solo perla 3
Il nuovo termine per la messa in esercizio slitta a settembre per evitare il caos della riapertura delle scuole

Diche cosastiamo parlando

Q tardi si possono recuperare e in

Nuova puntata della novella infinita della tramvia le ¢ui linee 2-¢ 3 furono
finanziate nel 2006 e sono ancora li a aspettare nonostante
I'assicurazione dell'amministrazione che sarebbero partiteinsiemeil 30
giugno. La2 non cela fara, malariunione diieri tra Comune e Tram non

ha trovato un'altra data certa.

ILARIA CIUTI

1l comunicato & laconico. Lo fanno
insieme Comune e Tram di Firen-
ze-dopo la riunione diieri perrive-
dereil calendario della tramvia do-
pochel'amministrazioneaveva an-
nunciato, sulla base di un accordo
con la Tram del 29 dicembre, le
due linee in funzione dal 30 giu-
gno einvece perlomenola2nonce
la fard. Non sembra che ieri cisisia
molto chiariti. Come e perché sia
successo resta un mistero. Le cer-
tezze sono solo due; cheunNardel-
la molto arrabbiato ’ha spuntata
sulla linea 3 che partira il 30 giu-
gno. Ma non sulla 2: «Sulla linea 2
sonoin corso approfondimenti sul-

| numeri

la tempistica. La riunione & stata
aggiornataa martedi prossimon, di-
ce il eomunicato. E comunque, in-
cassatoil rischio di perdita di eredi-
bilita perla falsa partenza, ’'ammi-
nistrazione arretra perlomeno
sull'inespugnabile trincea di inizio
settembre: la 2 deve partire prima
possibile ma non piti tardi dei pri-
mi di settembre per evitare, dopo
Papertura delle scuole il 15, il caos
del cambio di abitudini.
Attenzione, perd, a non fare un
altro anmincio: sbagliato. 11 sinda-
co oracivaunpe’pill conipiedi di
piombo. E cosi ha chiesto che subi-
to parta 'operazione verita perché
in una settimana le ditte verifichi-
no bene e con precisione quali ri:

Larichiesta di arbitrato
e le previsioni cambiate

282

Soneimilioni di
maggiorazione
cheleditte

costruttrici chiedono al Comune
perilavori sullelinee2 e 3

40

Sonoinuovi
conduttori dei
tram che Gest ha

gia assunto (sui 70 previsti). Lo
slittamento lirende per orainutili

200

Sonoi giorniche
passano prima
chevenga

pagata una delle rate ai costruttori
eiloro continerisentono

quanto tempo. Qui perd si affaccia
anche la questione finanziaria, ol-
trel'arbitratoin cuila Tram chiede
282 milioni di euro perle varianti e
di cuiierinon si & neanche discus-
so. Il problema ora non & Parbitra-
to ma sono i pagamenti delle quo-
te di finanziamento pubblico (Sta-
to, Comune, fondi Ue) e privato
(mutuo delle banche al project del-
Ia Tram, in testa Cdp) che arrivano
a 200 giorni dalla rata, tanto che
ora pare si sia fermi a agosto. In
questo modo le piccole ditte del su-
bappalto, che devono pagaredita-
sca propria, non ce la fanno. Non a
caso il presidente della Tram, Bar-
taloni, chiedeal Comune gli atti ne-
cessari, anche presso le banche, a
garantire pagamentiregolari. Ma il
Comune vuole date certe.

Intanto fa le spese dei ritardi Ge-
st, la societd dei gestione della
tramvia che gia dal 2010, quando
partila linea 1 si era attrezzata per
tre linee, dovendo terminarela2e
la 3 nel 2012. Invece siano ancora a
parlarne dopo i ritardi procurati,
prima, dalla rinuncia al passaggio
dal Duomo dell’allora sindaco Ren-
7i, che costrinse a rivedere tutti
progetti, e poi dal fallimento di
ben due ditte. Ora Gest aveva po-
tenziato gli investimenti, alle por-
te del fatidico (e fallito) 30 giugno.
Hagia assunto 40 dei70 nuovi auti-
sti previsti, ha 29 nuovi bus in de-
posito, ha aumentato fino a 781 vi-
deo della sala controllo, sta cam-
biando i cerchioni delle ruote di
tuttiil7 attualitram che dovranno
essere pill larghe di 2 centimetri
peruniformarsiagliscambi della 2
e la 3. Ogni tram ha 12 ruote, sono
204 cerchioni da cambiare per 17
tram, di cui 5 gia aggiornati. Li co-
struisce i cerchioni un’azienda dal
nome evocatore: Lucchini. Maéun
ramo.dell’ex Lucchini di Piombino
che si era distaccato gianel 2007, &
ancoradei Lucchini, ¢a Bresciaeé
specializzata in materiale rotabile
e non inrotaie,comelavecchiaac-
ciaieria.
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