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Complanare, 1lavon
mizieranno ad agosto
Incognita espropri

Va trasferita una stamperia

DI PARI PASSO con la pro-
gettazione dell’interramento
lungo la declassata, procede la
realizzazione della complanare
che dovra collegare via Panzie-
ra (davanti a Estra) con via
Nenni, passando da via Tasso.
Costo complessivo: c¢irca tre
milioni di euroe, da dividere in
due lotti. Il primo da 2,7 milio-
ni prevede la prosecuzione di
via Tasso (oggi senza sfondo)
fino a via Nenni. Il secondo il
collegamento fra via del Purga-
torio e via Roma (importo di
300mila euro). Proprio doma-
ni verranno aperte le buste per
il secondo lotto di lavori, con
Paggiudicazione del cantiere-e
Ia partenza dei lavori per ago-
sto. In questo caso, infatti, €
gia stato trovato ’accordo per
Punicoesproprio necessario.

MOLTO pilu complessa, inve-
ce, la partita legata al primo lot-
to di lavori. Qui saranno neces-
sari quattro espropriperun va-
lore di circa 1,1 milioni. Mase
con due proprietari privati c’¢
gia 'accordo, ben diversa ¢ la
situazione con i due restanti.
Con uno. ¢’¢ una discussione
aperta e differenti visioni sul
valore del terreno, con la stam-
peria € invece in atto la stima
sul costi per spostarla in un al-
tro capannone. Soprattutto
nellultimo. caso la partita @
tutt’altro che semplice. Perché
se per'i terreni entra in vigore

nel giro di sei mesi la procedu-
ra espropriativa per pubblica
utilita, per la stamperia siamo
di fronte ad un’attivita in cor-
so che non puod essere costretta
achiudere. I tecnici del Comu-
ne, quindi, dovranno essere
bravi a trovare la-giusta formu-
la per non bloccare tutta la pro-
cedura per realizzare la compla-
nare.

GLIALTRI tre milioni in bal-
lo, assicurati dal Comune, so-
no quelli che porteranno alla
realizzazione del parco pubbli-
co di superficie al Soccorso, da
costruire una volta ultimato
Pinterramento della declassa-
ta. Ma non finisce qui. In que-
sti mesi al Comune spettera an-
che il compito di portare avan-
ti lo screening ambientale:
cloé si dovranno riunire tutti
gli attori in causa per i sotto-
passo e verificare se esiste la ne-
cessita di procedere con una va-
lutazione di impatto ambienta-
le. In caso negativo il progetto
avra il via libera, altrimenti i
tempi si allungheranno. E cosi
serviranno quattro mesi per-la
Viae frai 120 giorni ei 180 per
la conferenza dei servizi. Pas-
saggl che inevitabilmente fa-
ranno perdere altro tempo in
vista dell’inizio della fase di
cantiere. Una risposta definiti-
va il Comune laavrafrail 20 e
il 30 giugno.
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1l rendering di come sara il Soccorso dopo l’interramento
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