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Ritardo diun anno e mezzo sul progetto del polo fieristico di Firenze: niente gara a inizio anno. Bassilichi: andiamo avanti

L.a nuova Fortezza si allontana

Lavori non prima del 2018 per gli effetti imprevisti di due riforme: «Tutto si complica»

Due riforme complicano il progetto di
riqualificazione e miglioramento della
Fortezza da Basso come polo fieristico. La
riforma Madia e quella sugli appalti obbligano
arinviare la gara per i lavori che dovevano
partire il prossimo anno, e quasi certamente
cominceranno invece solo nel 2018, a due anni
di distanza da quanto previsto.
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Gli effetti paradossali di due riforme (pubblica amministrazione e appalti)
Bassilichi: «Tutto pitt complicato, ma andiamo avanti». Lavori nel 20187

Nuova Fortezza al rallentatore

11 progetto direstauro, recu-
pero e riorganizzazione della
Fortezza partird, se tutto andra
bene, nel 2018, con un ritardo
di un anno e mezzo rispetto ai
primi annunci. A complicare
l'operazione, considerata es-
senziale per il polo fieristico
fiorentino, due riforme e qual-
che ritardo. 1l ritardo in realta
& di pochi giorni, una ventina:
ma ¢ bastato per far saltare il
gioco ad incastri che vede
coinvolti, nell'operazione, tre
enti locali, la Camera di Com-
mercio e Firenze Fiera. Sono
infatti due riforme a obbligare
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Lidea
Nel maggio 2015, Bassilichi
lancia 'idea per la Fortezza
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lf restauro
Uno dei rendering del progetto
per riqualificare la Fortezza

il «player» dell'operazione, la
Camera di Commercio, a rive-
dere i tempi.

11 fulcro dellintervento, in-
fatti, era il finanziamento che
arrivava dalla Camera presie-
duta da Leonardo Bassilichi.
Lanciato nel 2015, prevedeva

Il presidente
«Speriamo di poter
sovrapporre i tempi
delle procedure e non
perdere altro tempo»

I bastioni
Previsto il riutilizzo anche della
«mura» della Fortezza

Bassilichi
Presidente
Camera

di commercio

Calenda
Ministro

dello sviluppo
economico

TI'uso dei proventi della vendita
di alcune proprieta per fare da
«volano» ad un progetto sti-
mato intorno ai 100 milioni di
euro. La Camera, che ha rice-
vuto circa 70 milioni di euro
per la vendita dell’ex Borsa
merci, avrebbe investito gran
parte di quella cifra nell'acqui-
sto di parte della proprieta del-
la Fortezza da Regione, Citta
metropolitana e Comune diFi-
renze. Soldi che gli altri com-
proprietari avrebbero usato
per riqualificare la Fortezza e
farne un centro fiere-congres-
si di miglior qualita. Il Comu-
ne avrebbe pensato alla pro-
gettazione definitiva , avrebbe
fatto da stazione appaltante
(gara a gennaio prossimo), il
progetto esecutivo 'avrebbe
pagato la Camera di commer-
cio. In un primo momento,
tutti volevano correre in vista
di un G7 a Firenze. Poi, si € ca-
pito che si poteva smettere di
correre, l'evento internaziona-
le non si sarebbe fatto qua. Al-
tra deadline: il progetto defi-
nitivo sarebbe stato fatto entro
il 31 dicembre prossimo. Ma
ecco le riforme.

La prima ¢é stata quella del

Codice degli appalti che, per
una gara cosl «pesante» (di li-
vello europeo), richiede una
progettazione esecutiva. E
quindi niente gara a gennaio.
Ma T’altro problema € arrivato
dalla riforma delle Camera di
commercio, approvata dal mi-
nistro Madia una settimana fa
e pubblicata il giorno dopo:
prevede che la Camera non
possa usare i propri fondi, di
quella entitd, «liberamente»,
ma debba passare dal ministe-
ro dello sviluppo economico,
guidato da Carlo Calenda (no-
to per non avere una grande
passione per le Fiere). Altri
mesi di tempo, quindi, per far
partire I'operazione. E senza
quel passaggio, la Camera non
pud acquisire la parte di pro-
prieta della Fortezza ed eroga-
re i fondi che consentono la
gara. Un gatto che si morde la
coda e che, a detta di molti tec-
nici, non consentira di vedere
la fine delle sole procedure
prima del 2017: se tutto andra
bene, ilavori potrebbero parti-
re solo nel 2018. Sempre che
non arrivi un’altra riforma, é la
battuta che fanno in tanti in
Regione e Comune. «L'opera-
zione é evidente che si compli-
ca — conferma il presidente
Bassilichi, che pero prova ad
essere ottimista — 1l progetto
definitivo fatto dal Comune ar-
rivera entro il 31 dicembre, poi
speriamo di sovrapporre i
tempi delle procedure € non
perdere troppo tempo». An-
che perché, secondo Bassili-
chi, «io non credo che ci siano
problemi al Ministero dello
sviluppo economico, quello
del Tesoro aveva gia dato Yok».
Ma in questa fase complicata
della vita politica, si puo solo
fare una cosa: aspettare.
Marzio Fatucchi
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