

Tunnel fiorentino Alta velocità A settembre ripartono gli scavi

In autunno potranno ripartire gli scavi per il sottoattraversamento dell'Alta velocità fiorentina. È quanto si ricava dalle anticipazioni della comunicazione che la Giunta regionale terrà oggi nella seduta del Consiglio regionale. "Per quanto riguarda la ripresa dei lavori recita il testo, che dovrebbe essere letto dall'assessore alle Infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli- si evidenzia che, tra gli elementi di rilievo sul progetto in corso di realizzazione, l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre (Put) è condizione necessaria e preliminare per il proseguimento delle attività di scavo e di smaltimento del materiale di risulta". L'istruttoria aveva subito una battuta d'arresto il 27 febbraio, quando il ministero dell'Ambiente aveva trasmesso con un proprio parere la richiesta di presentazione di un nuovo Put. "Ad oggi- viene specificato-, si prevede che possa completarsi entro il prossimo autunno". Ciò viene chiarito dalla Giunta toscana, "dovrebbe consentire l'avvio delle operazioni di escavo da Campo di Marte". Entro questa data dovrebbero essere "completate anche tutte le procedure di autorizzazioni dell'emungimento dai pozzi di regolazione della falda a Campo di Marte e ai Macelli".

