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Il nuovo stadio puo attendere; I'ultima data € 11 2020

LaFiorentinasi appresta a chiedere
nei prossimigiomi la proroga perla
presentazione del progetto definitivo

MASSIMO VANNI

STADIO, se va bene il primo fischio d'inizio
sara per la meta del 2020. Se vabene. A 12
anni di distanza dalla presentazione della
‘Nuvola’ di Massimiliano Fuksas. Ma solo
se l'area Mercafir sara liberata in tempo, a
partire almeno dall’inizio del 2018. La pro-
roga per la presentazione del progetto defi-
nitivo che la Fiorentina si appresta a chie-
dere nei prossimi giorni a Palazzo Vecchio-
e Palazzo Vecchio a concedere senza diffi-
colta - fa carta straccia di calendari e agen-
de fin qui costruite.

Lo stadio cheiDella Valle avevano sogna-
toperil 2018 allunga il passo fin quasi a per-
dersinell’orizzonte. Anche perchéil proget-
to a cui sta lavorando lo studio Rolla di Tori-
no & incappato in un rebus imprevisto che
ha richiesto un supplemento d’indagine.
Quello della falda, perché se nel terreno di
Firenze sitrovaingenere a 7-8 metridipro-
fondita, alla Mercafir pit alta, intornoa 6. E
il progetto del futuro impianto deve tener-
ne conto.

Gli stadi di nuova generazione prevedo-
no in genere il campo da gioco ad un livello
inferiore di 6-7metri, in qualche caso anche
di 10, rispetto al piano di campagna. E nel
caso la Fiorentina volesse fare qualcosa di
simile alla Mercafir dovrebbe seguire ilmo-
dello Teatro dell'Opera della Leopolda: ov-
vero, un ‘catino’ di cemento piantato nel
bel mezzo della falda. Con la conseguenza
pero difar lievitare di moltoi costi.

Dipende dalla scelta progettuale. Ed &
probabile chelascelta, dopo lunghe indagi-
ni e ripetuti sondaggi sul terreno, sia quel-

ladiun campodi soli 2-3 metri sottoil piano
di campagna. Per il resto, i tecnici dei Della
Valle non hanno riscontrato intoppi: né per
la bonifica del terreno Mercafir, né per la
viabilita, ne per i vincoli aeroportuali. Solo
il rebus falda ha richiesto piu tempo. E il
progetto definitivo, quello che dara forma
allo stadio e anche alla cittadeella commer-
ciale che gli stara attorno, non verra pre-
sentato prima di giugno prossimo.

Se non ci saranno altri ritardi, l'esame
del progetto iniziera dopo 'estate. Ma non
sara uno scherzo: un intervento da 300 mi-
lioni di euro, si avverte da Palazzo Vecchio
richiede tempo. C'e da studiare le carte, le
procedure, decidere eventuali aggiusta-
smentidel progetto. E avviare l'iter dell’ap-
provazione. Previsione? «Un annetto», & la
stima che fanno gli uffici del Comune. Suffi-
ciente ad arrivare all'estate 2017.

Iter finito? Niente affatto. Se il progetto
verra davvero approvato per l'estate 2017,

LA RICHIESTA

La Fiorentina sta per
chiedere una proroga
per la presentazione
del progetto. Sopra,
Andrea Della Valle

nell’autunno successivo si dovra procedere
alla gara del ‘project’ prevista dalle norme.
La gara cioé per scegliere il costruttore. E
se si presentera solo la Fiorentina (in teo-
ria qualungue altro soggetto) la faccenda
potra essere sbrigata nel giro di pochi me-
si. Diciamo per l'iniziodel 2018.

A quel punto i cantieri potrebbero esse-
re aperti. Ma c’é una condizione: a quel mo-
mento 'area Mercafir sara stata liberata?
Due anni non sono molti, soprattutto per
gli operatori che dovrebbero realizzare la
Mercafir?2 a proprie spese: c'é da fare la va-
riante, il progetto, ¢’ da costruirlo e poi tra-
sferire tutto all'Osmannoro. Perché é chia-
ro che i cantieri dello stadio potranno apri-
re solo con la Mercafir azzerata. Ma se an-
che l'area fosse a quel momento gia libera,
per costruire stadio e cittadella, secondole
stime piu ottimistiche, si richiedono due
anni e pit.. Meta 2020 appunto.
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