
Non costruito terzo delle case
Dopo vent'anni e le grane dell'indennizzo inedificati 41.000 metri quadrati

il GROSSETO

Quando nel dicembre 1996l'al -
lora amministrazione comuna-
le Valentini dette il via alla nasci-
ta del Peep Pizzetti, era previsto
che vi sorgessero circa 400 ap-
partamenti.

Oggi, vent'anni dopo, gli ap-
partamenti finiti e abitati nel
quartiere di edilizia economica
sono in tutto 255.

Dei 27 lotti destinati all'edili-
zia residenziale, al momento in
cui il Comune di Grosseto ha ti-
rato le somme di ciò che era sta-
to costruito e cosa no (il 31 ago-
sto 2015), ne sono stati realizzati

solo diciassette. Il lotto destina-
to a ospitare un centro servizi da
oltre 130.000 metri quadrati -
qualche negozio, un bar, un'edi-
cola, un punto di aggregazione,
insomma, senza il quale ogni
quartiere finisce per essere un
quartiere dormitorio - anch'es-
so non è stato costruito.

Entrando nel dettaglio di "chi
ha fatto cosa", la maggior parte
dei lotti (4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26,
27) era affidata alla cooperativa
La Prima casa, che ne ha com-
pletati sette su nove. Il Cograe
aveva in carico cinque lotti e
mezzo (1, 2,16,22,23e metà lot-
to 17), e ha realizzato solo i lotti

Il cantiere di parte dei lotto 15, in costruzione con la coop Serenissima

1, 2 e 23. La coop Serenissimaha
completato due (il 20 e il 21) dei
quattro lotti in carico; inedifica-
ti i lotti 18 e 19. Ha però iniziato
a costruire la sua metà del lotto
15. L'Eclisse ha invece costruito
tutti e tre i suoi lotti 10, 11 e 12.
Etrusca ha costruito il lotto 9 ma
non il lotto 15. La Nuova Grosse-
to ha realizzato il lotto 13, men-
tre resta inedificata la metà del
lotto 17. Infine i lotti 3 e 14, ri-
spettivamente di Comit e L'Av-
venire Cl'a. Nessuno dei due è
stato costruito.

In tutto gli appartamenti abi-
tati risultano 255; alcuni sono ri -
masti di proprietà delle coope-

rative (una quota è destinata al
solo affitto).

Alla fine , insomma, dei
121.000 metri cubi di case che
dovevano sorgere al Peep man-
cano all ' appello 41.000 metri cu-
bi, un terzo del totale. Oltre, co-
me detto, ai 5.000 metri cubi di
centro servizi.

Dopo anni di battaglie in tri-
bunale , scontri politici, incroci
di accuse tra Comune, coopera-
tive e proprietari , e mentre su ol-
tre trecento famiglie pesa la
mannaia del conguaglio , questo
è il risultato del percorso avvia-
to due decenni fa . (f.f.)
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