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ILSOPRALLUOGD
E una corsa contro il
tempo per finire la
tramvia entroil 14
febbraio

ICARTIERI L SOPRALLUGCO ALLAFORTERZA

Tramvia, Nardella sbotta
“Chintarda paghera
fino all'ultimo euro”

MASSIMO VANNI

«RITARDI? Faremo di tutto perché le
ditte rispettine la data di fine lavori
del 14 febbraio prossimo. Se perd ci
sarannoe ritardi, le ditte pagheranno
fino all'ultimo centesimo». Nessuna
deroga. Nessun tentennamento. E
un. sindaco Dario Nardella con el
metto quello che di buon’ora si pre-
senta sui cantieri dellalinea 3 allaFor-
tezza. «Gli impegni presi vanne ri-

spettati», dice. Anche perché, dopole
linee 2 e 3, Nardella calera sullacitta
la‘pax’ elettorale: niente grandi can-
tieri nell'ultimo annoi primadelle ele-
zioni attese nel 2019, Neppurelaconr
tinuazione della linea 2 verso piazza
SanMarco, passando periviali.
QOgniritardo, vistodaquesta prosd-
pettiva. & per Nardella ancora pitin-
tollerabile. Tanto piu sediritardi par-
la Fabrizio Bartaloni, il presidente
della Tram Spa che sta realizzandole
duelinee di tramvia: «Ha detto cosi?
Cheperil 14 ilavori non saranno fini-
ti? Lo convoco subito», dice il sindaco
passeggiando conl’assessore alla mo-

bilita Stefano Giorgettilungo via Val-
fonda, dove il muro del palazzo dei
congressi verra buttato giti e arretra-
to di almeno tre metri. Fino a plazza
dell'Unita, dove la 'domus’di epoca
romana ha costretto acambiarei pia-
ni di sostituzione della nuova condot-
ta fognaria.

«I1 30 del mese ho chiamato tutti
gli ad delle ditte a Palazzo Vecchio
perfareil punto sui cantieri. Non tan-
to su quelli della 3 per Careggi, ma
della 2 per I'aeroporto, deve'i lavori
procedono pit lentamente. «Deve es-
sere ben chiaro che gli impegni presi
e sottoscritti nero su bianco dalle dit-
te per finire 1 cantieri entro febbraio
dell’annc pressimo debbano essere
portatiinfondo. Noivigiliamoeconti-
nueremoa vigilare al massimo sul ri-
spetto di quanto stabilito», insiste a
dire il sindaco. che ai fiorentini man-
da un messaggio in previsione del ri-
torno dalle vacanze: «Dopo tre anni
di lavori ci resta l'ultimo sforzo, altri
seimesididisagi».

Ma davvero i ritardi sono scongiu-
rati? «Sono inesistentii doppi turnie
il personale a lavorare & sempre trop-
po poco», fa notare il capogruppo di
Sinistra italiana Tommaso Grassi
Che paventala fine dilavori ben oltre
i114 febbraic e ben oltre la fine di feb-
braio. Nardella e Giorgetti pero ten-
gono duro sulla data ufficialmente
programmata: «I lavori in via Valfon-
da e piazza Stazione rappresentano
l'ultimo cantiere importante della li-
nea 3 che per il resto, da Careggi-alla
Fortezza, & quasi ultimata», dice I'as-
sessore allamobilitd. Ben sapendope-
r& che eventuali ritardi, se ci saran-
no, arriveranno invece dai cantieri
dellalinea?2.
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