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_ Livorno

Martina Bechini, la donna ritrovata morta, e il marito Filippo Meschini, che si é salvato

-

La conta dei danni dopo l'alluvione che ha investito la citta della costa toscana causando miortie distruzione

Sbagliati i lavori anti alluvione

di Marco Imarisio

algono a sette i morti dellalluvione di Livorno. Martina Bechini, 34 anni, é
stata trovata a 2 ki dalla sua abitazione travolta dall'acqua. Alfappello
manca ancora un uomo di 6o anni. Lavori per 5 milioni ma caleoli sbagliati:
ecco perche ¢ esondato il fivine della morte, Gentiloni: «Basta polemiches.,
dd pagina 2 a pagina 5 Arachi, Berberi, Gasperetti

H Paga el inigranti
f «Giustochiederst
§quanto posta.c'e»
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Perché ¢ esondato

il fiume della morte
Lavori per 5 milioni
ma sbagliali i calcoli

I caso del Rio Maggiore, soltovalutata la potenza dell'acqua

dal nostro inviato
Marco Imarisio

LvorNO [l battesimo dell'acqua
¢ avvenuto la scorsa notte.
Quella che doveva essere l'ope-
ta definitiva per proteggere la
citta nonera mai statautilizza-
ta prima. Non ce'n'era mai sta-
to bisogno. Le quattro casse di
espansione che dall’'ottobre
del 2015 vigilano sul Rio Mag-
giore, il solito sospetto di ogni
allagamento livornese, si sono
rieinpite. Non € bastato. Le va-
sche di cemento armato si so-
no rivelate, piccole; troppo
piccole. L'acqua in eccesso ca-
duta dal cielo ha potuto conti-
nuare la sua corsa sotterranea
intasando i tubi, facendo
esplodere i canali seminterra-
ti, provocandola morte di set-
te persone.

Il piano di sicurezza

La protezione della zona sud
di Livorno era affidata a
un'opera nata vecchia. «Pro-
blema risolto». Il 7 maggio
2012 'amministrazione comu-
nale annuncio in una confe-
renza stampa dai toni trionfali
il via libera al progetto delle
casse di espansione, che
avrebbero tenuto al loro inter-
no le acque piovane in ecce-
denza del Rio Maggiore. «l
tassello definitivo per la mes-
sa in sicurezza del territorio».
Gli scavi e le arginature erano
gia cominciati, Agli abitanti
quell'opera non sarebbe co-
stata nulla. Era una specie di
baratto. «A scomputo delle

opere di urbanizzazione». La
formula ¢ questa. Il Comune
dava il via libera alla lottizza-
zione dell'area dietro il cimite-
ro della Misericordia sulla
quale sarebbe poi sorto il
«Nuovo centros, un chilome-
tro quadrato di uffici, residen-
ze e commerci, approvando
una apposita variante al Piano
regolatore. L'ente attuatore,
ovvero la societa Le Ninfee,
creata appositamente dal
gruppo Fremura e dalle Uni-
coop Tirreno e Firenze, ricam-
biava assumendosi i costi del-
le: quattro vasche sul Rio mag-
giore, 5,2 milioni. L'iniziativa
venne esibita come un connu-
bio virtuoso tra pubblico e pri-
vato.

Le casse di espansione
Le casse sono state ideate e co-
struite per mantenere al loro
interno delle portate d'acqua
con un tempo di ritorno di 200
anni. E un tempo statistico le-
gato all'intensita delle precipi-
tazioni. Maggiore ¢ la quantita
di pioggia caduta nel minor
tempo possibile, maggiore é il
tempo di ritorno, ovvero la
possibilita che si ripeta quel-
Tevento. Eduecento anni sem-
brano. davvero tanti. Invece €
unnumero che pero solo a pri-
ma vista puo fare impressione.
In quel 2012 era gia cambia-
to qualungue parametro. C'era
gia stata 'alluvione nello spez-
zino e i stioi 16 morti, c'era gia
stata la tragedia del Fereggia-
no, il rio genovese che il 5 otto-
bre 2011 travolse e ueccise sei
persone nel centro della citta.

Ormai dal 2009 era gid in voga
I'orrido neologismo, «la bom-
ba d’acqua» che indica un
temporale molto forte, di regi-
me tropicale. Ma le opere di
messa in sicurezza dirivi e tor-
renti erano regolate dal Piano
di assetto idrogeologico: ap-
provato dalla Regione Toscana
nel 2003, che prevedeva stati
di pericolosita a 30, 100 e 200
anni. E il piano di gestione del
rischio alluvioni del Distretto
di bacino, un ufficio regionale,
imponeva gli stessi parametri.

La legge era questa. Il Co-
mune chiese e ottenne che
fosse commissionato uno stu-
dio all'ingegner Stefano Pa-
gliara, docente di Protezione
idraulica del territorio all'uni-

Opere finite nel 2015
| quattro bacini creati
per contenere la piena
si sono rivelati piccoli:
I"allarme dell'esperto
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Ricerche
Soccorritori
all'operatra
fango e acqua
nell'alluvione
che tra sabato
e-domenica ha

colpito Livorno.

In citta si
cominciaa
contare i danni
(foto Bianchi/
LoDebole)

versita di Pisa. 1l quesito ri-
guardava il modo in cui si sa-
rebbero.dovute costruire le va-
sche, la loro estensione e la lo-
ro profondita. 1l professore
non si limito al tempo di ritor-
no dei duecento anni. Le ta-
belle del professore facevano
anche proiezioni a 300 e 500
anni includendo valutazioni di
afflusso e deflusso delle ac-
que. Nel suo studio non esclu-
deva infatti la possibilita che
sulla base delle precipitazioni
registrate negli ultimi 5 anni
potesse essere necessario. al-
lungare il tempo diritorno. In-
somma, avvisava del rischio
che potesse piovere molto piu
di quanto immaginato dalla
legge regionale.

I costi dell’'intervento

Non se ne fece nulla. Lufficio
tecnico dell’assessorato alla
Protezione civile di Livorno av-
visd il soggetto attuatore: la
legge sostiene che possiamo
fermarci a quota 200, sappi pe-
10 che esistono anche tabelle
che si spingono oltre. Una fon-
te qualificata dalla passataam-
ministrazione comunale affer-
ma chel'ipotesi di fare casse di
espansione piu grandi, capaci
di raccogliere acque. con un
tempo di ritorno stimato sui
300 anni, venne presa in con-
siderazione. Ma ogni cosa; an-
che gli anni del tempo di ritor-
no, ha il suo prezzo. E nessuno
voleva pagare. La costruzione
di vasche pit grandi avrebbe
comportato il «sacrificio» di
altri terreni edificabili e fatto
salire i costi di scavo. Sarebbe
toccato al Comune pagare di
pitl. Non ¢'erand i soldi. Aveva
gia speso 11,5 milioni di euro

per sistemare le altre aree po-
tenzialmente esondabili.

La decisione finale spettava
al Bacino Toscana Costa, auto-
re del Piano di ass¢tto idroge-
ologico. Disse. che il progetto
andava bene cosi. I lavori ven-
nero ultimati nel gennaio del
2015. 1l collaudo e I'omologa-
zione arrivarono nell’cttobre
seguente. La valutazione defi-
nitiva del tempo di ritorno
spetta al Genio civile. Si calco-
la comundque che sabato notte
in fre ore ¢ 15 minuti siano ca-
duti qualcosa come pil1 di 200
millimetri di pioggia. Le casse
di espansione del Rio Maggio-
re sono entrate in funzione
per la prima volta. Non sono
servite a molto. Le cose sono
state Tatte a norma di legge,
ma la legge intanto é eambia-
ta. Nell'ottobre del 2016 la Re-
gione ha inserito nel Piano di
assetto idrogeologico la «cin-
quecentennalex. Troppo tardi,
per 'opera che piu di ogni al-
tra doveva proteggere Livorno.
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Mila

Sono all'incirca
gli.abitanti del
quartiere Ar-
denzadi Livor-
no per cui era-
no state realiz-
zate le 4 casse
d'espansione
perleacquein
caso di piogge
torrenziali.
Erano state
costruite anche
percreare le
condizioni per
la salvaguardia
idraulica del
Nuovo Centro

250

Millimetri

E il quantitativo
di pioggia
cadutain 12
ore g Livornog,
secondo

la Protezione
civile della
Regione
Toscana.
Nell'area
collinare
divalle
Benedetta
sono caduti
200mm
dipioggia

in 15 minuti
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