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I CANTIERI TRATTO DI SOLETTA DI CEMENTO SULLA LINEA 2 DA LIMARE: TOLTE LEROTAIE

Via di Novoli, trenta metri di binari da rifare
Sbagliata la pendenza: scalino di 3 centimetri

PER FORTUNA il lavoro da rifa-
re non portera via agli operai piti di
dieci giorni di lavoro, almeno si
spera: in ogni caso una perdita di
tempo.

Nel corso delle verifiche di confor-
miti e collaudo effettuate dalla dire-
zione dei lavori, nel tratto totalmen-
te piancggiante della strettoia in
fondo a via di Novoli, ¢ emersa una
difformita di un tratto di circa 30
metri del binario che portera la li-
nea 2 del tram in direzione aeropor-
to. Pur restando nel range di tolle-
ranza, si € deciso di correggere la
pendenza errata: il suolo in quel
tratto € pit alto di tre centimetrl ri-
spetto alle previsioni.

UN CORRETTIVO al quale si
sta gia lavorando: i binari in quel
tratto.sono gia stati tolti, cosi come
il pavimento di rifinitura, poi si
procedera alla limatura della solet-
ta di cemento. Dopodiché si prov-
vedera a risistemare le pietre e a1i-
mettere in sede le rotaie.

Che cosa sarebbe successo se non
fosse stato corretto lo scalino? 1l
tram in quel tratto;che corre molto

Il calendario

La fine lavori e prevista
entro il 28 febbraio e

la messa in esercizio delle
due linee entro il 30 giugno.
Salvo imprevisti. E
ritrovamenti archeologici
fanno parte del capitolo

La trincea

La trincea & un'opera lunga
236 metri, di cui 177 ditratto
scoperto e 58 al coperto.

Del tratto coperto, 32 metri
sono di travi prefabbricate,
19 diimpalcato e 7 metri

di uno scatolare

vicino alle abitazioni, avrebbe potu-
to emettere significativi sibili, mol-
to fastidiosi. Cosa gia avvenuta in
alcuni tratti della linea 1.

Un gruppo di operai, dungque, sara
staccato dagli altri cantieri in corso
—quello pit impegnativo-€ a palaz-
20 Mazzoni — per concludere Pope-
ra.

La linea 2, che maggiormente pre-
occupava per la complessiti delle
opere rispetto alla 3, ora procede
pitt speditamente dell’altra sulla
quale incombe Pincubo ritardi cau-
sato da eventuali ulteriori ritrova-
merniti archeologici.

Il sindaco comunque spiega 'im-
portanza del momento. Ribadisce
che «siamo di fronte a una rivolu-
zione che cambiera il volto della cit-
ta. Non sono promesse o impegni
vaghi ma intenti precisi basati su

Il debutto

| test per la messa

in esercizio della linea 3
potrebbero iniziare entro
la fine di dicembre: Sirio
muovera i suoi primi passi
tra piazza Dalmazia e viale
Morgagni

e

fatti concreti, accordi e valutazio-
ni». Gid, perché oltre al tram, Pim-
pegno, € non tagliare i chilometri
di trasporto su gomma anche quan-
do le due linec tramviarie saranno
pronte,

«L'ESPERIENZA della linea 1
ha funzionato bene — ha detto Da-
rio Nardella — e i dati sui passegge-
rilo confermano: ci avviamo a toc-
care il record di 14 milioni di pas-
seggeri all’anno. 8i tratta di un nu-
mero molto interessante che ¢i of-
fre alcuni elementi anche sul futu-
ro. Da un sondaggio dell’anno scor-
so emerge che 'utenza accetta mol-
to positivamente di utilizzare la
tramvia in alternativa sia al mezzo
pubblico sia al privato. E le stime
per le linee 2 ¢ 3 a regime si attesta-
no sui 37 milioni e 800mila passeg-
geri all’anno, Un numero che corri-
sponde a un abbattimento 14.300
tonnellate di CO2 e a una riduzio-
ne di 28mila veicoli privati. E quin-
di fondamentale gestire bene la
riorganizzazione del trasporto pub-
blico su gomma in vista dell’entra-
ta in servizio delle linee 2.¢ 3».
iu

il tratto di via di Novoli dove sono gia stati tolti i binari in attesa
che Ia soletta in cemento venga limata e riportata all’altezza prevista
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