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Tramvia,

oggi il sindaco
incontra

le aziende

Saltata sicuramente la
data del 14 febbraio come
parienza della tramvia, ma
anche come fine dei
cantierd, il futuro dei Sirio
edelle linee 2 e 35ara
svelato forse oggai,
nellincontro tra aziende
costrutirici e il sindaco
Dario Nardella. Dopo 1a
notizia, pubblicata da
Repubblica, della richiesta
di un arbitrato da parte
delle aziende su maggiori
costiper olire 280 milioni
di euro ¢ altri dubbi sui
tempidi messa in
esercizio, il sindaco
dichiara: «{(i sono degli
impegni che le ditte
hanno preso. (redo che le
ditte debbano confermare
questi impegni che hanne
sotioscritto di loro
pugno». Concetto ribadito
dallassessore Giovanni
Bettarini che ieri ha
risposta, in Consiglio, alle
interrogazioni di Jacopo
Cellai di Forza Italia e di

Tommaso Grassidi Fds:
«Per noi valgono gli atti
firmati - spicea Bellarini
- e gli accordi in corso,
soprattutio quello sigiato
il 29 dicembre 2017,
parlano dellultimazione
della sede tramviaria entro
il 28 febbraio ¢ la messa in
esercizio entro giugno
prossimoy». Certo, resta il
contenzioso: «Le ditie
hanno avviato una
domanda di arbitrato»
basata su richieste di
maggiori costi che pero
«S0Nn0o gia state respinte da
Palazzo Vecchio, ddl Rup,
il responsabile unico del
procedimento. I ritardi,
per il Comune,; dipendono
da lungageini su
progettazione ed
esecuzione delle aziende».
Oggi, all'incontro con
Tram spa, 8i capird come
siintende procedere:
anche se resta il dubbio
che dietro quesio
confenzioso ci siano le
consuete ditficolta nella
gestione finanziaria delle
imprese di cosiruzioni.
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