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TRAMVIA A GIUGNO IN FUNZIONESOLO LA 3

Slitta la linea 2
E la rivoluzione
degli autobus

| cantieri-per il
tram-alla
stazione
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Tramvia 3 a [ine giugno, la 2 chissa

Vertice teso Comune-costruttori. E lo sdoppiamento fa slittare la rivoluzione dei bus

«Jo tutelo gli interessi del-
la ¢cittd». F statd una riunione
tesissima, anche se non c¢i so-
no state urla, quella tra il sin-
daco Dario Nardella e le
aziende che stanno co-
struendo le linee 2 € 3 della
tramvia. Sul tavolo, il rispetto
dei tempi. (e le richieste di
maggioririsorse percosti ag-
giuntivi, che perd saranno
valutate da un arbitrato). Al
termine, il presidente di
Traim spa se ne va senza com-
menti, dopo che invece la
scorsa settimana aveva rila-
sclato dichiarazioni apocalit-
tiche (almeno dal punto di
vista del Comune) sulla par-
tenza dei Sirio «a novembre»
per la linea 2. Comune e
Tram spa parlano con un co-
municato congiunto in cui
T'unica certezza & che lalinea
3 (Careggi-stazione) partira a
giugno.

Sull’altra, queila dd Pereto-
la a Santa Maria Novella, le
parti si sono prese una setti-
mana di tempo. Sard novem-
bre, quindi? Palazzo Vecchio
ha chiesto di accelerare, di
raddoppiare i turni, per arri-
vare a portare i passeggeri
sui Sirio prima dell’inizio
della scuola, a inizio di set-
tembre.

Lo scontro sui tempi quin-
di @ una bolla di sapone, utile
solo all’arbitrato (Tram ha
chiesto 228 milioni in pii)?
Parrebbe proprio di no, pur-
troppo: fonti «terze» spiega-
no che tra scavi archeologici,
bonifiche in ritardo, varianti
in corso d’'opera, errori (due
sull’altezza della banchina di
cemento, alla Fortezza e in
via Buonsignori) i ritardi ac-
cumulati non sono cosi facil-
mente recuperabili, anche
perché si creano «imbuti»:
prima di partire con alcune
lavorazioni, & necessario fini-

re quelle precedenti. Ma la
prossima settimana, assicu-
rano Comune e Tram, si sa-
pra quale sara la prossima
data su cui scommettere. An-
che se nella riunione, si &
parlato di un altro problema.
Ladifferente data di messa in
esercizio delle due linee crea
un aliro caos per la «rivolu-
zione» delie linee Ataf. Se al-
cuni punti fermi sono stati
messi (il 14 che andra dal Gi-
rone alla stazione Smn, e i si
fermera, il 22 che scompari-
rd), molte delle nuove linee
che verranno create per col-
legare le zone senza tramvia
con le linee 2 e 3 non posso-
no partire in assenza della
tramvia. stessa: ovvio, ma al-
cune di queste non hanno
senso, senza che entrambe'le
tframvie siano in funzione,
come un paio di «circolari»
tra la stazione di Rifredi ¢ le
due linee. In alcune riunioni,
l'assessore Stefano Giorgetti
ed i tecnici hanno annuncia-
to che, nelle prime settima-
ne, 1e lineé resteranno quelle
«vecchie». Insomma,
tramvia e vecchie linee insie-
me— con il peso sul traffico
deibus. Intanto, il g partiran-
noi primi Sirio sul traito Ca-
reggi-Dalmazia: una prova,
anche se dal valore tecnico
minimo, perché fino a che
tutta la linea non € collauda-
ta, non valgono per la certifi-
cazione. Insomima, un giro di
prova in attesa di quelle vere.

Marzio Fatucchi
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Nuova scaletta

La linea per Peretola
non prima di settembre
E le vecchie linee Ataf
Spariranno piu tardi

.
I nodi

% Le tombe
La'scoperta di
unahecropoli
inviale Belfiore
habloccatoi
cantieri

L'assessore al
traffico Stefani
Giorgetti

@ Mazzoni
Lavorare
dentro al
palazzo, per
«bucarlo», ha
preso piu
tempo del
previsto

@ Bonifiche
Alcune
bonifiche
hanno
rallentato i
cantieri
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