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LINEA 2, IL VARO ORA E’ IPOTIZZABILE PER L'ULTIMO WEEK END DEL MESE
La tramvia slitta a fine gennaio
In ballo penali per 24 milioni
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Tramvia, si parte a fine gennaio

Ispettori in citta il 3 o il 7. Poi via al pre-esercizio. Inaugurazione forse sabato 26

LE PENALI PER TRAM SPA
Visto che il servizio non
partira a dicembre dovra
pagarne subito una quota

di PAOLA FICHERA

NESSUN atto ufficiale, ma la da-
ta di messa in esercizio della Li-
nea 2 &, a questo punto, ‘ufficial-
mente’ slittata alla fine di genna-
io. Persa I'occasione di un regalo
di Natale ai fiorentini, nemmeno
presa piu in considerazione I'idea
di una notte di Capodanno sem-
plificata dai nuovi binari, I'ipotesi
che resta in campo per il via ai
nuovi binari ¢ quella della fine di
gennaio. E su questa data concor-
dano, 0b torto collo, sia 'assessore
alla mobilita e lavori pubblici Ste-
fano Giorgetti, che il presidente
di Tram spa Fabrizio Bartaloni.
«I tecnici della commissione col-
laudo — spera proprio Bartaloni -
potrebbero essere incittaii 301l 7
gennaio. In quella data decideran-
no, anche sulla base delle prove
gia effettuate, quante altre verifi-
che, cioe giri di collaudo, sono ne-
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cessari. Solo allora potremo sape-
re quando la linea 2 potra entrare
in funzione».

L’assessore Giorgetti non aggiun-
ge molto altro. «Non ho comuni-
cazioni ufficiali — specifica — mi
hanno detto che trail 7 e I'11 gen-
naio la commissione collaudo de-
cidera la durata del pre-esercizio.
Per la linea 3 sono stati necessari
15 giorni. Per la 2 si spera possa-

no bastarne una decina. Al termi-
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vra riunirsi per produrre tutta la
documentazione. Per la linea 3 ba-
st0 un solo giorno di lavoro. Ma
non ¢& detto che per la 2 sia la stes-
sa cosa». Poi servird un ulteriore
passaggio tecnico in Regione per
il quale sara necessaria, al mini-
mo, un’altra giornata. In ballo
quindi c’¢ il fine settimana del 26
e 27 gennaio.

PALAZZO Vecchio ha gia ingoia-
to fin troppo amaro sulla questio-
ne dei binari e sembra non sia os-
sessionato dalla conta dei giorni
di ritardo, va peggio per Tram
spa. L’amministrazione comuna-
le infatti ha gia calcolato, fino
all’agosto 2018, le penali, pari a

| depliant sulle linee
costano 286mila euro

La comunicazione sulle
grandi opere é prevista
dalla Legge, ma per la linea
2, visti i ritardi, sembra
anacronistica. Marco Stella
(F1): «Uno spreco. Meglio
destinare quei soldi ai
commercianti danneggiati
dai cantieri»

circa 24 milioni di euro, che il rag-
gruppamento di imprese dovreb-
be pagare a vario titolo. Tram spa
ha calcolato invece i soldi che il
Comune dovrebbe ancora pagare
alle imprese. In corso ¢’¢ un arbi-
trato che ha congelato la situazio-
ne. Ma, ¢’¢ un ma. L’arbitrato pre-
vede che se la tramvia non entrera
in funzione entro il prossimo 31
dicembre, Tram spa dovra pagare
subito una parte di quelle penali.

Intanto una curiosita: Palazzo
Vecchio dovra investire, sulla ba-
se della legge sulle grandi opere,
286mila euro per comunicare I’av-
vio delle linee 2 e 3 della tramvia.
Vista D'attesa piu che allungata,
con la conseguente attenzione me-
diatica, «quei soldi — sottolinea il
vicepresidente del consiglio regio-
nale Marco Stella (Forza Italia) —
sono uno spreco di denaro pubbli-
co vergognoso. Molto piti utile de-
stinare questi fondi per i nego-
zianti che hanno subito danni eco-
nomici da cantieri durati anni».

GZILA NAZIONE

LA MOBILITA'IN CITTA
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Alla fine di luglio

La fine di luglio doveva
essere la data di entratain
funzione della linea 2 della
tramvia, tra la Stazione e
"aeroporto Vespucci.
Palazzo Vecchio ha
battagliato a lungo per
uella data. Poi ci si € messo
i mezzo il blocco delle ditte
subappaltatrici, non pagate,
e la prima ipotesi & sfumata

Prima di Natale

Era la promessa che Tram
spa sperava di poter
mantenere sulla messa in
esercizio della T2, idea
coltivata fino allo
‘sgambetto’ della
commissione collaudo che,
da Roma, ha slittato l'inizio
delle prove di pre-esercizio

L’ultimo binario

E’ quello della fine di
gennaio. All'inizio del suo
mandato il sindaco Nardella
aveva sognato una doppia
inaugurazione, per la 2 e per
la 3,il 14 febbraio 2018,
anniversario della partenza
della linea 1

Lalinea 2 della tramvia Peretola-5.M. Novella potrebbe iniziare a viaggiare nel fine settimana del 26-27 gennaio
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